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Ordre du jour
1. Désignation du Président du Comité de Pilotage du DOCOB 

«Gaves de Pau et de Cauterets » 

2. Contrat de rivière 

Á Bilan 2016-2020

Á Perspectives

3. Plan pluriannuel de gestion des cours dõeau (PPG)

Á Actions réalisées en 2020 et 2021 

Á Prévisionnel de travaux 2022

4. Natura 2000 « Gaves de Pau et de Cauterets »  

Á Actions réalisées en 2020 et 2021

Á Prévisionnel 2022



NATURA 2000 : DESIGNATION DU PRESIDENT 
ET DE LA STRUCTURE ANIMATRICE

Ã Le code de lõenvironnement pr®voir la d®signation de la structure 

animatrice du DOCOB et du Président du COPIL tous les 3 ans

Président du 
COPIL

ÅPilote le COPIL

ÅAppui et accompagne 
les animateurs

ÅPorte la politique 
Natura 2000 sur le 
territoire

Structure 
animatrice

ÅSuivi et mise en ïuvre 
du DOCOB

ÅConcertation 
territoriale

ÅSollicitation des 
financements

ÅCommunication autour 
des projets

Ą Désignation du Président du COPIL et de la 

structure animatrice pour 3 ans : 2022, 2023, 2024



Contrat de rivière

Volet A - Amélioration de la qualité des eaux

Volet B1 - Gestion des milieux aquatiques

Volet B2 - Prévention des inondations

Volet B3 - Préservation de la ressource en eau

Volet B4 - Valorisation touristique

Volet C - Animation, gouvernance et communication



Volet A - Amélioration de la 
qualité des eaux

Ç Stations dõ®puration

× 39 > 35 STEP

× 42% > 80% soit 28 conformes ERU

× 140 000 > 171 000 EH 

× Réhabilitation de 11 STEP

× Passage de lõANC ¨ lõAC ¨ Juncalas

× 42% > 80%

Ç Assainissement non collectif

× 3 500 installations dont 50% conforme

× 11 systèmes dõANC r®habilit®s

Ç Op®ration TPE dõArgel¯s-Gazost

× 7 établissements équipés de bacs à graisses

Ç Suivi de la qualité des eaux du bassin

× 14 stations suivies / an 

× 6 campagne de suivis / an



Volet B1 - Gestion des milieux 
aquatiques ( GeMAPI )

Ç Travaux PPG (PLVG) 
× 75 km de berges restaurés

× 172 ha de zones alluviales traitées contre les EEE

× 44 cours dõeau trait®s entre 2016-2020

Ç Renaturation du Lac Vert (PLVG) : espace de mobilité et 
dõexpansion des crues

Ç 2 opérations coordonnées pour la restauration de la continuité 
écologique (centraliers)
× Gave de Pau / Neez/ Gave Azun12 ouvrages impliqués

Ç Etudes menées pour améliorer la connaissance/préservation 
dõesp¯ces/habitats patrimoniaux (PLVG)
× Loutre dõEurope

× Ecrevisse à pattes blanches 

× Faci¯s dõ®coulement

× Arbres sénescents favorables aux chiroptères

Ç Gestion des déchets (ancienne décharge) via des paniers 
filtrants et opérations de nettoyage (PLVG)
× 44 tonnes de déchets retirés du Gave de Pau



Volet B2 - Prévention des 
inondations ( GeMAPI )

Ç PAPI porté par le PLVG

Ç Travaux post-crue sur 12 cours dõeau et travaux de 
protection contre les inondations sur 4 cours dõeau

Ç Réalisation de 3 plages de dépôt

Ç 3 études de BV, 1 étude hydraulique sur la voie 

verte et 1 thèse relative ¨ lõam®nagement futur du Lac des 
Gaves

Ç Réseau de surveillance des crues via 7 stations 

hydrométéorologiques et Observation de la 
dynamique fluviale O2H - appel ¨ projet de lõAEAG 

Ç Photothèque collaborative en lignepour la mémoire 

des crues de 2012/2013



Volet B3 - Préservation de la 
ressource en eau

Ç En moyenne 2 captages par commune 

sur le territoire

× Elevé par rapport aux moyennes 

nationales/régionales/départementales

Ç 109 unités de distribution dont 40 à 

fiabiliser en 2011 et 2021

× Corrélation entre les non-conformités et la 

gestion communale de la ressource
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Procédure abandonnée Procédures en révision

Procédures en cours Procédures terminées

Evolution des procédures de protection des 

captages (DUP) sur le territoire



Volet B4 - Valorisation 
touristique 

Ç « Lourdes Plage»

× Créé en 2014, démantelé en 2021

Ç Projet «Eaux-Vives »

× Mise en tourisme progressif 

× PLVG/CCPNay

× Aucun ma´tre dõouvrage identifi® 

pour maitre en ïuvre la strat®gie 

Ç 6 Panneaux pédagogiques 

N2000 sur la voie verte entre Boô-

Silhen et Lugagnan

× Démarche, faune, flore, habitats, 

espèces invasives



Volet C - Animation, 
gouvernance et communication

Ç Transfert de la compétence 

GeMAPIen 2017 au PLVG

Ç Etude dõopportunit® pour un outil 

de gestion intégré du bassin du 

Gave de Pau lancée en 2022

Ç Transfert de la compétence eau et 

assainissement aux EPCI 

× 72 communes

× En 2020 : 24 > CATLP

× En 2026 : 48 > CCPVG

Communication/sensibilisation

1 COPIL annuel (Contrat riv +PPG + N2000 + PAPI)

21 ®coles b®n®ficiant dõinterventions sur les milieux aquatiques

2 sorties grand public annuelles sur le Gave de Pau

2 BI annuels «Eaux fil de Gaves»

5rapports annuels dõactivit®s publi®s entre 2016-2020
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La fin du 2 ème contrat de rivière

Ä 5 ans 2016 à 2020

Ä 37 porteurs de projets

Ä 4 financeurs (AEAG, CR, CD, Etat)

Ä 45 Mû pr®vus

Ä 34 Mû r®alis®s

Volet A - Amélioration de la qualité des eaux 

Volet B1 - Gestion des milieux aquatiques

Volet B2 - Prévention des inondations

Volet B3 - Préservation de la ressource en eau

Volet B4 - Valorisation touristique

Volet C - Animation, gouvernance et communication



Contrat de rivi¯re : la suite é

Ç Etude dõopportunit® pour la mise en place dõune d®marche de gestion int®gr®e 

du bassin du Gave de Pau 65/64/40

Ç 2 structures GeMAPI(PLVG, SMBGP) + Institution Adour (EPTB)

Ç Durée 18 mois (2022/23)

Ç 112 kû 

Ç 70 % financement 

AEAG/CRNA/CRO)

Ç Copil lancement 7 fév 2022



Contrat de rivi¯re : la suite é

1. Portrait du territoire
ü Enjeux et problématiques 

ü Eau et aménagement

ü Changement climatique

2. Outils potentiels et attentes du territoire
ü Ressentis

ü Atouts et faiblesses

ü Organisation et outils

3. Scénarii
ü Optimisations organisationnelles

ü D®veloppement dõun nouvel outil de gestion int®gr® (SAGE, contrat territorialé)



Plan Pluriannuel de gestion 
2020/24

ÄProcédure règlementaire achevée

ÂEnquête publique jan/fév 2021

ÂArr°t® dõautorisation environnementale juin 2021

Ä 53 communes 

Ä47 cours dõeau avec travaux

Ä53 cours dõeau suivis

ÄObjectifs 

ÂPr®server/restaurer lõ®tat et le fonctionnement des cours dõeau

ÂFavoriser propagation des crues et limiter lõimpact des inondations



Plan Pluriannuel de gestion

×Travaux



Plan Pluriannuel de gestion

ÄGestion végétation

ÂCoupe sélective pour maintenir ripisylve continue, saine, diversifiée et 
limiter risque/enjeux inondation

ÂConservation arbres creux/morts

ÂTraitement invasives

ÄGestion embâcles

ÂEnlèvement raisonné : uniquement si risque / enjeux inondation, 
continuité, rupture

ÄRestauration berge

ÂPréparation, reprofilage

ÂReplantation

ÂGénie végétal

ÄRestauration annexes

ÂTraitement végétation

ÂTerrassement alluvions entrée/sortie

ÂRéhabilitation chenal



Plan Pluriannuel de gestion

Ä Suppression obstacles

ÂDémolition partielle ou totale

ÂReplantation

ÂRestitution des matériaux

Ä Améliorer la gestion du stock alluvial

ÂDévégétalisation

ÂScarification

ÂCréation chenal ou chute alluviale

ÂEcornage

ÂDérasement

Terrassement avec 

réinjection des matériaux



Plan Pluriannuel de gestion

CODE TAVAUX COUT HT bƻƳōǊŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ

B1.2a Restauration berge нст тно ϵ7 

B1.2b Gestion ripisylve м сфо уфу ϵ252

B1.2c Gestion boisement офл рлс ϵ31

B1.2d Annexes fluviales онп фмо ϵ38

B1.2e Suppression obstacles млт лус ϵ5

B1.2f Stock alluvial рол стт ϵ66

B1.2g Encombrement ппп нпм ϵ44

B1.6 Invasive м оор плп ϵ422

Total р лфп ппу ϵ865

×Mise en ïuvre

üBrigade verte / ACI

üEntreprises/CSVB

×1 Mû / an



Plan Pluriannuel de gestion

Ä Programmation annuelle

Â Prévisionnel 

Â Révision suite aux évènements, aux travaux réalisés en N-1 et aux diagnostics

Â Calendrier de travaux et période autorisée

Ä Réunions annuelles : cotechet copil

Â Bilan travaux N

Â Prévisionnel N+1

Ä Note technique

Â En interne pour organisation chantiers

Â Partenaires et services de lõEtat

Ä Suivi des travaux

Â Elaboration 2021

Â Mise en ïuvre 2022



Les travaux du PPG 2021

×Gave dõAzun

ü ArrensMarsous

ü Aucun

ü Arras en lavedan

ü Gaillagos

ü Bun

×Canauet Baou 

ü ArrensMarsous

×Gave dõEstaing 

ü Bun

ü Sireix

ü Estaing

Entretien et restauration de  12,6 km cours dõeau

×Gave de Gavarnie et Bernazau

ü Sassis

×Bariquères

ü Beaucens



ÁRestauration végétation + amélioration du transit des matériaux 

ÁGave de Pau : Lac des Gaves

ÁPréchac / Beaucens

ÁBrigade verte

Coupe de la végétation ligneuse

Broyage / hachage

Les travaux marquants en 2021



Lac des Gaves



Les travaux marquants en 2021

ÁRestauration berges

ÁCanau

ÁArrensMarsous

ÁBrigade verte

Purge des arbres sur zone 

instable de 50 m de long 

avec risque pour lotissement 

et MAS



160 m3  de bois et 

dõembaclesévacués de la 

zone instable et dans des 

pentes supérieures 70 °

Les travaux marquants en 2021

ÁCanau

ÁArrensMarsous



Les travaux marquants en 2021

ÁRéouverture de bras mort

ÁGave Estaing (3,2 km)

ÁEstaing, Bun, Sireix

ÁBrigade verte

Traitement de la végétation



Les travaux marquants en 2021

ÁRéouverture de bras mort

ÁGave Azun

ÁAucun

ÁBrigade verte / entreprise

Traitement de la végétation

Terrassement

Génie végétal



Post travaux: bras mort fonctionnel avec une multitude 

ŘΩƘŀōƛǘŀǘǎ ǇǊƻǇƛŎŜ Ł ƭŀ ŦŀǳƴŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ŦƭƻǊŜΦ

Les travaux marquants en 2021

ÁRéouverture 85 m (bras mort)

ÁGave Azun

ÁAucun

ÁBrigade verte 

Å 5 jrs

Å Traitement végétation

Å Bouturage

ÁEntreprise 

Å 2 jrs

Å Terrassement



ÁMesures compensatoires : 

création catiche à Loutres

ÁBrigade verte

Les travaux marquants en 2021



Etat initial : berge très érodée

Enjeux : absence de ripisylve et de milieux 

favorables à la biodiversité, adduction en eau 

potable, chemin et pont communal

Les travaux marquants en 2021

ÁRestauration berges génie-végétal

ÁGave Azun

ÁAucun

ÁBrigade verte / entreprise



Brigade verte et ACI

Á 30 jrs : couper, assembler, mettre en 

place et positionner les bois sur place

Á250 piquets dõacacia de 2 m

Á 80 fagots de Saules blancs de 5 m 

Á 800 boutures de Saules Eleagnoset 

Atrocineréade 1m

Á 250 boutures de Saules Eleagnosde 

1.5 m de long

Á 400 plançons de Saules Roux et 

Eleagnosé.

Les travaux marquants en 2021



Taux de réussite 

des boutures : 98%

Les travaux marquants en 2021

ÁRestauration 52 m berge en génie-végétal



Lutte contre les invasives

× Enjeux

ü Conservation de la biodiversité

ü Maintien des essences favorables à la stabilité des berges (Aulnes, Saules, Frênes)

× 16 Ha sur le secteur torrentiel

ü Gave de Cauterets, Gave de Gavarnie, Gave dõAzun/ Boularic

× 24 Ha sur le secteur fluvial 

ü Gave de Pau : Soulom-Pierrefitte-Nestalas à Ger



Lutte contre les invasives

Tests dõefficience

1. Techniques sur les différentes espèces en berge/boisement

üEfficacité des techniques selon les espèces : coupe, arrachage, 

brulage, annelage

ü Temps passés

2. Techniques sur les ouvrages de protection

üEfficacit® des techniques selon les types dõouvrage : coupe, 

arrachage, produit phyto

ü Temps passés



Test sur la ripisylve
Plante Techniques testées Efficacité Temps Nbre 

passage

TOTAL

Temps

Efficience

Renouée 1) Coupe

2) Arrachage

Faible

Faible

1 H

1H

3

4

3H

6H

--

---

Buddleia 1) Coupe 

2) Arrachage 

3) Broyage

4) Coupe+brûlagesouche

Faible 

Bonne

Faible 

Bonne

10 min

10 min

10 min

45 min 

4

1

4

1

40 min

10 min

40 min

45 min 

--

+++

--

+

Impatience 1) Arrachage

2) Fauche

Bonne

1H

45 min

2

2

2H

1H30

++

+++

Robinier 1) Annelagepartiel

2) Annelagetotal

Moyen

Faible
NC

1

1

+

-



Test sur les ouvrages

ÄMéthode phytopharmaceutique de lutte contre les essences ligneuse
Â Protocole et méthode mise en place par Société ArbeauSolution(breveté)

Â Application du «patch» pour la dévitalisation

ÄFormation de 3 agents : 7000 û HT
ÂPas de possibilit® dõapprendre en interne ¨ dõautres agents

ÂDur®e dõapplication moyenne  1 jour / 10 mį / 2 agents

ÄAvantages/Inconvénients

Taux de réussite = 90% sur les ligneux

Produit ZéroPhyto

Formation coûteuse et limitée

Temps dõapplication important



Muret maçonné et 

enrochement liaisonné : 

arrachage possible, peu de 

dégradation

Enrochement libre : arrachage 

difficile et déstabilisation des 

enrochements > impossibilité 

de réaliser ces travaux 

ü Rechercher de solutions pour 

®viter la pr®sence dõesp¯ces 

invasives et ligneuses au sein 

des enrochements non 

liaisonnés

Test sur les ouvrages



× Contexte 

ü 2016 

ü Appel à projet AEAG/CRO «Valorisation et 

restauration des zones inondables»  

ü 80% financement 

ü 1 M ûHT

Lac Vert : projet de renaturation

× Objectifs

ü Retirer un enjeu vuln®rable de lõespace de mobilit® 

ü Améliorer le fonctionnement du Gave

ü Limiter lõimpact des crues

ü Sensibiliser le public

× Multi-partenarial

ü Fondation Préservation Patrimoine Pêche : acquisition

ü PLVG : étude et travaux

ü Fédération de pêche des Hautes-Pyrénées : gestion





Oct : post chantier

Juin : pendant chantier

Janv: avant chantier



Lac Vert : Etat dõavancement

× Oct2021 

ü Réception travaux

ü 668 400 û pr®visionnel (®tude 

et travaux)

ü 620 000 û r®alis®

× Etapes à venir

ü Convention gestion 

PLVG/Fédération de Pêche

ü Appareils de mesures 

ü Panneaux pédagogiques 

ü Film promotionnel et de 

sensibilisation 

ü Travaux de finition BV



Lac vert 

De la renaturation à la sensibilisation du public 



Perspectives 2022 : PPG

Á Gave de Pau Lourdes

Á BergonsOuzous, Ayzac-Ost

Á Lac de Gaves Amont Beaucens

Á CanauArrens-marsous

Á LaunArrensmarsous

Á Gave dõAzunArrens-marsouset Aucun

Á CatarabeCauterets

Á Gave de Gavarnie et YzeSassis, Luz

Á Bastande Sers et BastanBaréges

Á Le BarradaGavarnie-Gédre



ü Renouée du Japon

Á Priorit® dõintervention sur les Habitats dõInt®r°t 
Communautaire

Á Poursuite test et ajout placette test sous couvert 
végétal

ü Buddleia

Á Priorit® ¨ lõarrachage et ¨ la replantation

ü Impatience de lõHimalaya

Á Intervention en fonction des disponibilités des 
équipes du PLVG

ü Acacia:

Á En attende des r®sultats d®finitifs de lõefficacit® de 
lõannelage partiel.

üEntretien des ouvrages 

PI : arrachage et coupe + test 

replantation 

Perspectives 2022 : lutte contre les 
invasives



Perspectives 2022 : lutte contre les 
invasives



Lutte contre les invasives : test de 
replantation sur les ouvrages

Ä Problématique enrochements non liaisonnés

- Arrachage non adapté (tiges trop 

profondes et cassantes, déstabilisation 

de lõouvrage)

- Coupe à répéter plusieurs fois par an, 

très couteux

Ą Concurrencer par la lumière les espèces 

invasives avec la mise en place de génie 

végétal au sein des enrochements

Ä Retour dõexp®rience : GeniAlpeet exemple 

suisse



Boularic à Aucun (hors PPG)

Contexte 
üAffluent du Gave dõAzun

üCours dõeau artificialis®

üCrues 2018 et 2019

üLotissements inondés

üTravaux mairie sur ouvrages

üFoyer important de Renouées



Boularic : 2 projets

üLutte invasive et 

restauration de berges

Á Suppression massif de 

Renouée 

Á Reconstitution de berge 

en génie végétal

üRenaturation de cours 

dõeau

Á Reconstitution du lit en 

géni mixte

ÁAu sein dõun boisement 

humide (ancien tracé)



Souet à Gaillagos (hors PPG)

Contexte 

ü Bassin du Gave dõAzun

ü Cours dõeau artificialis® : 

busé sur 110 ml + 3 

ouvrages

ü Rupture de la continuité 

écologique

ü Risque inondation

ü AP AEAG renaturation 

de cours dõeau



Travaux 

ü Remise à ciel ouvert

ü Continuité écologique 

ü Renaturation dõun cours dõeau 

à 15 % de pentes

ü Génie mixte (végétal et civil)

ü ~800 000 û

Souet à Gaillagos (hors PPG)



NATURA 2000

7 février 2022

1) Etat des lieux des populations dõ®crevisses ¨ 

pattes blanches

2) Autres actions de connaissance : cartographie des 

habitats favorables aux espèces sensibles, localisation des 

points noirs pour le Desman des Pyrénées

3) Communication et sensibilisation

4) Informations diverses

5) Programme dõactions pr®visionnel pour 2022

Austropotamobiuspallipes © 
Théo Duperray



Etat des lieux des populations dõEcrevisses ¨ 
pattes blanches sur le bassin versant du gave 

de Pau

Pacifastacusleniusculus© 
Théo Duperray

Austropotamobiuspallipes © Théo Duperray

Ç Esp¯ce dõint®r°t communautaire

Ç Localisée sur quelques affluents du 

Gave de Pau

Ç Menaces identifiées : 

-®crevisses dõorigine am®ricaine                                                      

- mortalité induite par la peste de 

lõ®crevisse observ®e en 2017

Ą Dynamique locale pour initier une action de 

préservation



Ç 1er état des lieux en 2019, compléments 

en 2021

Ç Réalisation 

Ç 17 310û TTC en 2019, 10 668û TTC en 

2021

Ç En 2019, 18 ruisseaux prospectés, 15 en 

2021

Ç 8 populations, 15 km de cours dõeau 

colonisés

Ç 2 populations dõ®crevisses de Californie

Etat des lieux des populations dõEcrevisses ¨ 
pattes blanches sur le bassin versant du gave 

de Pau



Etat des lieux des populations dõEcrevisses ¨ pattes 
blanches sur le bassin versant du gave de Pau




