
COPIL GEMA

7 février 2022 – Visioconférence



Ordre du jour
1. Désignation du Président du Comité de Pilotage du DOCOB 

«Gaves de Pau et de Cauterets » 

2. Contrat de rivière 

▪ Bilan 2016-2020

▪ Perspectives

3. Plan pluriannuel de gestion des cours d’eau (PPG)

▪ Actions réalisées en 2020 et 2021 

▪ Prévisionnel de travaux 2022

4. Natura 2000 « Gaves de Pau et de Cauterets »  

▪ Actions réalisées en 2020 et 2021

▪ Prévisionnel 2022



NATURA 2000 : DESIGNATION DU PRESIDENT 
ET DE LA STRUCTURE ANIMATRICE

 Le code de l’environnement prévoir la désignation de la structure 

animatrice du DOCOB et du Président du COPIL tous les 3 ans

Président du 
COPIL

• Pilote le COPIL

• Appui et accompagne 
les animateurs

• Porte la politique 
Natura 2000 sur le 
territoire

Structure 
animatrice

• Suivi et mise en œuvre 
du DOCOB

• Concertation 
territoriale

• Sollicitation des 
financements

• Communication autour 
des projets

→ Désignation du Président du COPIL et de la 

structure animatrice pour 3 ans : 2022, 2023, 2024



Contrat de rivière

Volet A - Amélioration de la qualité des eaux

Volet B1 - Gestion des milieux aquatiques

Volet B2 - Prévention des inondations

Volet B3 - Préservation de la ressource en eau

Volet B4 - Valorisation touristique

Volet C - Animation, gouvernance et communication



Volet A - Amélioration de la 
qualité des eaux

❑ Stations d’épuration

❖ 39 > 35 STEP

❖ 42% > 80% soit 28 conformes ERU

❖ 140 000 > 171 000 EH 

❖ Réhabilitation de 11 STEP

❖ Passage de l’ANC à l’AC à Juncalas

❖ 42% > 80%

❑ Assainissement non collectif

❖ 3 500 installations dont 50% conforme

❖ 11 systèmes d’ANC réhabilités

❑ Opération TPE d’Argelès-Gazost

❖ 7 établissements équipés de bacs à graisses

❑ Suivi de la qualité des eaux du bassin

❖ 14 stations suivies / an 

❖ 6 campagne de suivis / an



Volet B1 - Gestion des milieux 
aquatiques (GeMAPI)

❑ Travaux PPG (PLVG) 
❖ 75 km de berges restaurés

❖ 172 ha de zones alluviales traitées contre les EEE

❖ 44 cours d’eau traités entre 2016-2020

❑ Renaturation du Lac Vert (PLVG) : espace de mobilité et 
d’expansion des crues

❑ 2 opérations coordonnées pour la restauration de la continuité 
écologique (centraliers)
❖ Gave de Pau / Neez / Gave Azun12 ouvrages impliqués

❑ Etudes menées pour améliorer la connaissance/préservation 
d’espèces/habitats patrimoniaux (PLVG)
❖ Loutre d’Europe

❖ Ecrevisse à pattes blanches 

❖ Faciès d’écoulement

❖ Arbres sénescents favorables aux chiroptères

❑ Gestion des déchets (ancienne décharge) via des paniers 
filtrants et opérations de nettoyage (PLVG)
❖ 44 tonnes de déchets retirés du Gave de Pau



Volet B2 - Prévention des 
inondations (GeMAPI)

❑ PAPI porté par le PLVG

❑ Travaux post-crue sur 12 cours d’eau et travaux de 
protection contre les inondations sur 4 cours d’eau

❑ Réalisation de 3 plages de dépôt

❑ 3 études de BV, 1 étude hydraulique sur la voie 

verte et 1 thèse relative à l’aménagement futur du Lac des 

Gaves

❑ Réseau de surveillance des crues via 7 stations 

hydrométéorologiques et Observation de la 
dynamique fluviale O2H - appel à projet de l’AEAG 

❑ Photothèque collaborative en ligne pour la mémoire 

des crues de 2012/2013



Volet B3 - Préservation de la 
ressource en eau

❑ En moyenne 2 captages par commune 

sur le territoire

❖ Elevé par rapport aux moyennes 

nationales/régionales/départementales

❑ 109 unités de distribution dont 40 à 

fiabiliser en 2011 et 2021

❖ Corrélation entre les non-conformités et la 

gestion communale de la ressource
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Volet B4 - Valorisation 
touristique 

❑ « Lourdes Plage »

❖ Créé en 2014, démantelé en 2021

❑ Projet « Eaux-Vives »

❖ Mise en tourisme progressif 

❖ PLVG/CCPNay

❖ Aucun maître d’ouvrage identifié 

pour maitre en œuvre la stratégie 

❑ 6 Panneaux pédagogiques 

N2000 sur la voie verte entre Boô-

Silhen et Lugagnan

❖ Démarche, faune, flore, habitats, 

espèces invasives



Volet C - Animation, 
gouvernance et communication

❑ Transfert de la compétence 

GeMAPI en 2017 au PLVG

❑ Etude d’opportunité pour un outil 

de gestion intégré du bassin du 

Gave de Pau lancée en 2022

❑ Transfert de la compétence eau et 

assainissement aux EPCI 

❖ 72 communes

❖ En 2020 : 24 > CATLP

❖ En 2026 : 48 > CCPVG

Communication/sensibilisation

1 COPIL annuel (Contrat riv +PPG + N2000 + PAPI)

21 écoles bénéficiant d’interventions sur les milieux aquatiques

2 sorties grand public annuelles sur le Gave de Pau

2 BI annuels « Eaux fil de Gaves »

5 rapports annuels d’activités publiés entre 2016-2020
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La fin du 2ème contrat de rivière

 5 ans 2016 à 2020

 37 porteurs de projets

 4 financeurs (AEAG, CR, CD, Etat)

 45 M€ prévus

 34 M€ réalisés

Volet A - Amélioration de la qualité des eaux 

Volet B1 - Gestion des milieux aquatiques

Volet B2 - Prévention des inondations

Volet B3 - Préservation de la ressource en eau

Volet B4 - Valorisation touristique

Volet C - Animation, gouvernance et communication



Contrat de rivière : la suite …

❑ Etude d’opportunité pour la mise en place d’une démarche de gestion intégrée 

du bassin du Gave de Pau 65/64/40

❑ 2 structures GeMAPI (PLVG, SMBGP) + Institution Adour (EPTB)

❑ Durée 18 mois (2022/23)

❑ 112 k€ 

❑ 70 % financement 

AEAG/CRNA/CRO)

❑ Copil lancement 7 fév 2022



Contrat de rivière : la suite …

1. Portrait du territoire
➢ Enjeux et problématiques 

➢ Eau et aménagement

➢ Changement climatique

2. Outils potentiels et attentes du territoire
➢ Ressentis

➢ Atouts et faiblesses

➢ Organisation et outils

3. Scénarii
➢ Optimisations organisationnelles

➢ Développement d’un nouvel outil de gestion intégré (SAGE, contrat territorial…)



Plan Pluriannuel de gestion 
2020/24

 Procédure règlementaire achevée

◼ Enquête publique jan/fév 2021

◼ Arrêté d’autorisation environnementale juin 2021

 53 communes 

 47 cours d’eau avec travaux

 53 cours d’eau suivis

 Objectifs 

◼ Préserver/restaurer l’état et le fonctionnement des cours d’eau

◼ Favoriser propagation des crues et limiter l’impact des inondations



Plan Pluriannuel de gestion

❖ Travaux



Plan Pluriannuel de gestion

 Gestion végétation

◼ Coupe sélective pour maintenir ripisylve continue, saine, diversifiée et 
limiter risque/enjeux inondation

◼ Conservation arbres creux/morts

◼ Traitement invasives

 Gestion embâcles

◼ Enlèvement raisonné : uniquement si risque / enjeux inondation, 
continuité, rupture

 Restauration berge

◼ Préparation, reprofilage

◼ Replantation

◼ Génie végétal

 Restauration annexes

◼ Traitement végétation

◼ Terrassement alluvions entrée/sortie

◼ Réhabilitation chenal



Plan Pluriannuel de gestion

 Suppression obstacles

◼ Démolition partielle ou totale

◼ Replantation

◼ Restitution des matériaux

 Améliorer la gestion du stock alluvial

◼ Dévégétalisation

◼ Scarification

◼ Création chenal ou chute alluviale

◼ Ecornage

◼ Dérasement

Terrassement avec 

réinjection des matériaux



Plan Pluriannuel de gestion

CODE TAVAUX COUT HT Nombre d’action

B1.2a Restauration berge 267 723 € 7 

B1.2b Gestion ripisylve 1 693 898 € 252

B1.2c Gestion boisement 390 506 € 31

B1.2d Annexes fluviales 324 913 € 38

B1.2e Suppression obstacles 107 086 € 5

B1.2f Stock alluvial 530 677 € 66

B1.2g Encombrement 444 241 € 44

B1.6 Invasive 1 335 404 € 422

Total 5 094 448 € 865

❖ Mise en œuvre

➢ Brigade verte / ACI

➢ Entreprises/CSVB

❖ 1 M€ / an



Plan Pluriannuel de gestion

 Programmation annuelle

◼ Prévisionnel 

◼ Révision suite aux évènements, aux travaux réalisés en N-1 et aux diagnostics

◼ Calendrier de travaux et période autorisée

 Réunions annuelles : cotech et copil

◼ Bilan travaux N

◼ Prévisionnel N+1

 Note technique

◼ En interne pour organisation chantiers

◼ Partenaires et services de l’Etat

 Suivi des travaux

◼ Elaboration 2021

◼ Mise en œuvre 2022



Les travaux du PPG 2021

❖ Gave d’Azun

➢ Arrens Marsous

➢ Aucun

➢ Arras en lavedan

➢ Gaillagos

➢ Bun

❖ Canau et Baou 

➢ Arrens Marsous

❖ Gave d’Estaing 

➢ Bun

➢ Sireix

➢ Estaing

Entretien et restauration de  12,6 km cours d’eau

❖ Gave de Gavarnie et Bernazau

➢ Sassis

❖ Bariquères

➢ Beaucens



▪ Restauration végétation + amélioration du transit des matériaux 

▪ Gave de Pau : Lac des Gaves

▪ Préchac / Beaucens

▪ Brigade verte

Coupe de la végétation ligneuse

Broyage / hachage

Les travaux marquants en 2021



Lac des Gaves



Les travaux marquants en 2021

▪ Restauration berges

▪ Canau

▪ Arrens Marsous

▪ Brigade verte

Purge des arbres sur zone 

instable de 50 m de long 

avec risque pour lotissement 

et MAS



160 m3  de bois et 

d’embacles évacués de la 

zone instable et dans des 

pentes supérieures 70 °

Les travaux marquants en 2021

▪ Canau

▪ Arrens Marsous



Les travaux marquants en 2021

▪ Réouverture de bras mort

▪ Gave Estaing (3,2 km)

▪ Estaing, Bun, Sireix

▪ Brigade verte

Traitement de la végétation



Les travaux marquants en 2021

▪ Réouverture de bras mort

▪ Gave Azun

▪ Aucun

▪ Brigade verte / entreprise

Traitement de la végétation

Terrassement

Génie végétal



Post travaux : bras mort fonctionnel avec une multitude 

d’habitats propice à la faune et à la flore.

Les travaux marquants en 2021

▪ Réouverture 85 m (bras mort)

▪ Gave Azun

▪ Aucun

▪ Brigade verte 

• 5 jrs

• Traitement végétation

• Bouturage

▪ Entreprise 

• 2 jrs

• Terrassement



▪ Mesures compensatoires : 

création catiche à Loutres

▪ Brigade verte

Les travaux marquants en 2021



Etat initial : berge très érodée

Enjeux : absence de ripisylve et de milieux 

favorables à la biodiversité, adduction en eau 

potable, chemin et pont communal

Les travaux marquants en 2021

▪ Restauration berges génie-végétal

▪ Gave Azun

▪ Aucun

▪ Brigade verte / entreprise



Brigade verte et ACI

▪ 30 jrs : couper, assembler, mettre en 

place et positionner les bois sur place

▪ 250 piquets d’acacia de 2 m

▪ 80 fagots de Saules blancs de 5 m 

▪ 800 boutures de Saules Eleagnos et 

Atrocineréa de 1m

▪ 250 boutures de Saules Eleagnos de 

1.5 m de long

▪ 400 plançons de Saules Roux et 

Eleagnos….

Les travaux marquants en 2021



Taux de réussite 

des boutures : 98%

Les travaux marquants en 2021

▪ Restauration 52 m berge en génie-végétal



Lutte contre les invasives

❖ Enjeux

➢ Conservation de la biodiversité

➢ Maintien des essences favorables à la stabilité des berges (Aulnes, Saules, Frênes)

❖ 16 Ha sur le secteur torrentiel

➢ Gave de Cauterets, Gave de Gavarnie, Gave d’Azun/Boularic

❖ 24 Ha sur le secteur fluvial 

➢ Gave de Pau : Soulom-Pierrefitte-Nestalas à Ger



Lutte contre les invasives

Tests d’efficience

1. Techniques sur les différentes espèces en berge/boisement

➢ Efficacité des techniques selon les espèces : coupe, arrachage, 

brulage, annelage

➢ Temps passés

2. Techniques sur les ouvrages de protection

➢ Efficacité des techniques selon les types d’ouvrage : coupe, 

arrachage, produit phyto

➢ Temps passés



Test sur la ripisylve
Plante Techniques testées Efficacité Temps Nbre 

passage

TOTAL

Temps

Efficience

Renouée 1) Coupe

2) Arrachage

Faible

Faible

1 H

1H

3

4

3H

6H

--

---

Buddleia 1) Coupe 

2) Arrachage 

3) Broyage

4) Coupe+ brûlage souche

Faible 

Bonne

Faible 

Bonne

10 min

10 min

10 min

45 min 

4

1

4

1

40 min

10 min

40 min

45 min 

--

+++

--

+

Impatience 1) Arrachage

2) Fauche

Bonne

1H

45 min

2

2

2H

1H30

++

+++

Robinier 1) Annelage partiel

2) Annelage total

Moyen

Faible
NC

1

1

+

-



Test sur les ouvrages

 Méthode phytopharmaceutique de lutte contre les essences ligneuse
◼ Protocole et méthode mise en place par Société ArbeauSolution (breveté)

◼ Application du « patch » pour la dévitalisation

 Formation de 3 agents : 7000 € HT
◼ Pas de possibilité d’apprendre en interne à d’autres agents

◼ Durée d’application moyenne  1 jour / 10 m² / 2 agents

 Avantages/Inconvénients

Taux de réussite = 90% sur les ligneux

Produit ZéroPhyto

Formation coûteuse et limitée

Temps d’application important



Muret maçonné et 

enrochement liaisonné : 

arrachage possible, peu de 

dégradation

Enrochement libre : arrachage 

difficile et déstabilisation des 

enrochements > impossibilité 

de réaliser ces travaux 

➢ Rechercher de solutions pour 

éviter la présence d’espèces 

invasives et ligneuses au sein 

des enrochements non 

liaisonnés

Test sur les ouvrages



❖ Contexte 

➢ 2016 

➢ Appel à projet AEAG/CRO « Valorisation et 

restauration des zones inondables »  

➢ 80% financement 

➢ 1 M €HT

Lac Vert : projet de renaturation

❖ Objectifs

➢ Retirer un enjeu vulnérable de l’espace de mobilité 

➢ Améliorer le fonctionnement du Gave

➢ Limiter l’impact des crues

➢ Sensibiliser le public

❖ Multi-partenarial

➢ Fondation Préservation Patrimoine Pêche : acquisition

➢ PLVG : étude et travaux

➢ Fédération de pêche des Hautes-Pyrénées : gestion





Oct : post chantier

Juin : pendant chantier

Janv : avant chantier



Lac Vert : Etat d’avancement

❖ Oct 2021 

➢ Réception travaux

➢ 668 400 € prévisionnel (étude 

et travaux)

➢ 620 000 € réalisé

❖ Etapes à venir

➢ Convention gestion 

PLVG/Fédération de Pêche

➢ Appareils de mesures 

➢ Panneaux pédagogiques 

➢ Film promotionnel et de 

sensibilisation 

➢ Travaux de finition BV



Lac vert 

De la renaturation à la sensibilisation du public 



Perspectives 2022 : PPG

▪ Gave de Pau Lourdes

▪ Bergons Ouzous, Ayzac-Ost

▪ Lac de Gaves Amont Beaucens

▪ Canau Arrens-marsous

▪ Laun Arrens marsous

▪ Gave d’Azun Arrens-marsous et Aucun

▪ Catarabe Cauterets

▪ Gave de Gavarnie et Yze Sassis, Luz

▪ Bastan de Sers et Bastan Baréges

▪ Le Barrada Gavarnie-Gédre



➢ Renouée du Japon

▪ Priorité d’intervention sur les Habitats d’Intérêt 
Communautaire

▪ Poursuite test et ajout placette test sous couvert 
végétal

➢ Buddleia

▪ Priorité à l’arrachage et à la replantation

➢ Impatience de l’Himalaya

▪ Intervention en fonction des disponibilités des 
équipes du PLVG

➢ Acacia:

▪ En attende des résultats définitifs de l’efficacité de 
l’annelage partiel.

➢ Entretien des ouvrages 

PI : arrachage et coupe + test 

replantation 

Perspectives 2022 : lutte contre les 
invasives



Perspectives 2022 : lutte contre les 
invasives



Lutte contre les invasives : test de 
replantation sur les ouvrages

 Problématique enrochements non liaisonnés

- Arrachage non adapté (tiges trop 

profondes et cassantes, déstabilisation 

de l’ouvrage)

- Coupe à répéter plusieurs fois par an, 

très couteux

→ Concurrencer par la lumière les espèces 

invasives avec la mise en place de génie 

végétal au sein des enrochements

 Retour d’expérience : GeniAlpe et exemple 

suisse



Boularic à Aucun (hors PPG)

Contexte 
➢ Affluent du Gave d’Azun

➢ Cours d’eau artificialisé

➢ Crues 2018 et 2019

➢ Lotissements inondés

➢ Travaux mairie sur ouvrages

➢ Foyer important de Renouées



Boularic : 2 projets

➢ Lutte invasive et 

restauration de berges

▪ Suppression massif de 

Renouée 

▪ Reconstitution de berge 

en génie végétal

➢ Renaturation de cours 

d’eau

▪ Reconstitution du lit en 

géni mixte

▪ Au sein d’un boisement 

humide (ancien tracé)



Souet à Gaillagos (hors PPG)

Contexte 

➢ Bassin du Gave d’Azun

➢ Cours d’eau artificialisé : 

busé sur 110 ml + 3 

ouvrages

➢ Rupture de la continuité 

écologique

➢ Risque inondation

➢ AP AEAG renaturation 

de cours d’eau



Travaux 

➢ Remise à ciel ouvert

➢ Continuité écologique 

➢ Renaturation d’un cours d’eau 

à 15 % de pentes

➢ Génie mixte (végétal et civil)

➢ ~800 000 €

Souet à Gaillagos (hors PPG)



NATURA 2000

7 février 2022

1) Etat des lieux des populations d’écrevisses à 

pattes blanches

2) Autres actions de connaissance : cartographie des 

habitats favorables aux espèces sensibles, localisation des 

points noirs pour le Desman des Pyrénées

3) Communication et sensibilisation

4) Informations diverses

5) Programme d’actions prévisionnel pour 2022

Austropotamobius pallipes © 
Théo Duperray



Etat des lieux des populations d’Ecrevisses à 
pattes blanches sur le bassin versant du gave 

de Pau

Pacifastacus leniusculus © 
Théo Duperray

Austropotamobius pallipes © Théo Duperray

❑ Espèce d’intérêt communautaire

❑ Localisée sur quelques affluents du 

Gave de Pau

❑ Menaces identifiées : 

- écrevisses d’origine américaine                                                      

- mortalité induite par la peste de 

l’écrevisse observée en 2017

→ Dynamique locale pour initier une action de 

préservation



❑ 1er état des lieux en 2019, compléments 

en 2021

❑ Réalisation 

❑ 17 310€ TTC en 2019, 10 668€ TTC en 

2021

❑ En 2019, 18 ruisseaux prospectés, 15 en 

2021

❑ 8 populations, 15 km de cours d’eau 

colonisés

❑ 2 populations d’écrevisses de Californie

Etat des lieux des populations d’Ecrevisses à 
pattes blanches sur le bassin versant du gave 

de Pau



Etat des lieux des populations d’Ecrevisses à pattes 
blanches sur le bassin versant du gave de Pau
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❑ Suite à donner :

❖ Travail avec le CD65 sur une convention d’entretien 

et/ou d’aménagement des ouvrages → empêcher la 

remonter des invasives sur le Bayet et le Saint-Pastous

❖ Rechercher la source de pollution sur l’Ayné

❖ Maintenir le suivi sur les secteurs présentant une 

problématique : Ayne, Bergons, Bayet, Saint-Pastous

Etat des lieux des populations d’Ecrevisses à 
pattes blanches sur le bassin versant du gave 

de Pau



❑ Stage réalisé entre juin et août 2020

❑ Localiser et diagnostiquer les points noirs

❑ Méthodologie du PNA/Life Desman

❑ Cours d’eau : Bergons, Isaby, Gave d’Azun, Marcadau

→ Analyse des données en cours

Localisation des points noirs pour le Desman 
des Pyrénées



❑ Objectifs :

1) Diagnostic des zones favorables (potentielles ou avérées) aux espèces 

d’intérêt communautaire dites « sensibles » et proposition de mesures de conservation 

: Loutre d’Europe, insectes saproxyliques et chiroptères

Etude des habitats d’espèces sensibles et des 
ouvrages dangereux ou favorables pour ces 

espèces

© J-M PARDE

© J-M PARDE

© J-M PARDE



❑ Objectifs :

2) Diagnostic des ouvrages afin 

d’identifier les points noirs et les gîtes 

éventuels

3) Proposition de mesures de 

préservation associées

❑ Réalisation : 

Février-octobre 2020

21 240 € TTC

Etude des habitats d’espèces sensibles et des 
ouvrages dangereux ou favorables pour ces 

espèces



Etude des habitats d’espèces sensibles et des 
ouvrages dangereux ou favorables pour ces 

espèces

❑ Zone d’étude :

o Argelès→ Saint-Pé de Bigorre (25 km)

o Berges, ouvrages transversaux sur le 

gave et les affluents sur les confluences

o Découpage en maille



Etude des habitats d’espèces sensibles et des 
ouvrages dangereux ou favorables pour ces 

espèces

❑ Type d’habitats recherchés 



Etude des habitats d’espèces sensibles et des 
ouvrages dangereux ou favorables pour ces 

espèces

❑ Diagnostic de la perméabilité des ouvrages pour la loutre

Effet entonnoir, 

tunnel, cascade

gabarit, 

configuration 

des berges, 

cheminement 

sous l’ouvrage, 

…



Etude des habitats d’espèces sensibles et des 
ouvrages dangereux ou favorables pour ces 

espèces

❑ Résultats : 12 atlas cartographiques

photothèque



Etude des habitats d’espèces sensibles et des 
ouvrages dangereux ou favorables pour ces 

espèces

❑ Résultats : Loutre

o 5 ponts peu perméables avec contournement 

dangereux



Etude des habitats d’espèces sensibles et des 
ouvrages dangereux ou favorables pour ces 

espèces

❑ Résultats : Chiroptères

o 4 zones à préserver + arbres ponctuels à fort intérêt 

(fissures/fentes/cavités) géolocalisés

o Ponts : pas d’indices de présence mais 16 sont favorables à leur 

installation 



Etude des habitats d’espèces sensibles et des 
ouvrages dangereux ou favorables pour ces 

espèces

❑ Résultats : Insectes saproxylophages

o 4 zones à préserver pour les insectes et les chiroptères (vieux 

arbres)

o Arbres à forts intérêt (fissures/fentes/cavités) géolocalisés



Etude des habitats d’espèces sensibles et des 
ouvrages dangereux ou favorables pour ces 

espèces

❑ Suite à donner : 

o Préserver les habitats favorables : maintenir les arbres 

et les groupement à intérêt fort (vieux arbres, fourrés 

denses…) 

o Expertiser les ponts favorables aux chauves-souris 

(2022) et maintenir les cavités lors de l’entretien des 

ponts 

o Réflexion sur l’aménagement des ponts dangereux 

pour la loutre

→ travail avec les propriétaires 

des ponts 



❑ un cas de mortalité de loutre par collision routière sur la 

D913 en août 2020

→ visite sur site avec le CD65

→ ouvrage peu franchissable (coude, tunnel…)

Cas pratique de l’étude…

→ Solutions d’aménagement : pont cadre ou buse 

sèche

→ Quels financements???



 Panneaux pédagogiques sur la voie verte, 

de Boo-Silhen à Lugagnan

▪ 2 panneaux de présentation du site

▪ 4 tables de lecture

▪ Faune 

▪ Flore (2)

▪ Plantes invasives

Sensibilisation et communication



Sensibilisation et communication



Sensibilisation et communication



❑ Lancement d’un nouveau PNA

Vison d’Europe 2021-2030 

(11 dép du Sud Ouest dont le 65)

❑ Site Natura 2000 « Gave de Pau 64 » 

validation du diagnostic écologique

Informations diverses

© Andrew Ives



❑ Etudes et suivis 

❖ cartographie des habitats de la lamproie de planer

❖ Poursuite des suivis de l’écrevisse à pattes blanches 

sur les zones à enjeux 

❖ mise à jour de l’état des lieux de la colonisation des 

plantes invasives sur le BV

❖ expertise des ponts favorables aux chiroptères

❑ Préservation/restauration 

❖ entretien et équipement des ouvrages pour la 

préservation de l’écrevisse à pattes blanches

❖ analyse des ouvrages dangereux pour la loutre 

d’Europe en collaboration avec le CD65

❖ réflexion mise en place contrat N2000 lutte contre le 

Vison d’Amérique

Programme d’actions prévisionnel 2022

❑ Communication et 

sensibilisation 

réunions de 

sensibilisation sur 

l’écrevisse à pattes 

blanches, formation sur 

les plantes invasives, 

animations grand 

public…



MERCI


